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▪ Korte samenvatting onderzoek
▪ Typegoedkeuring in de bouwtechnische beoordeling
▪ Resultaten

▪ Fieldlab 1
▪ Fieldlab 2
▪ Fieldlab 3

▪ Conclusies en aanbevelingen
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Korte samenvatting onderzoek
Typegoedkeuring Woonconcepten
Provincie Gelderland



Opening
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▪ Welkom

▪ Aanleiding voor onderzoek Typegoedkeuring
▪ Woningbouwopgave

▪ Ambtenaren tekort Gelderland

▪ Oproep Martin van Rijn

▪ Actieplan Wonen 2020 - 2025
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Wat is Typegoedkeuring?
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Definitie Typegoedkeuring
Typekeuring van woningconcepten is een procedure waarbij een bevoegde instantie na controle bevestigt dat 
een herhaalbaar woningconcept voldoet aan de toepasselijke Bbl-eisen (Besluit bouwwerken leefomgeving) en 
de eisen gesteld aan de conformiteit van realisatie.

3D concepten2D concepten

Gestandaardiseerde oplossingen voor locatie-specifieke eisen
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Impact van Typegoedkeuring op bouwproces
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Wettelijke basis voor Typegoedkeuring

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen bouw (Artikel 2.14)

2. Als een bouwproduct moet voldoen aan bepaalde prestaties die niet onder een in artikel 2, elfde lid, van de verordening 

bouwproducten bedoelde geharmoniseerde norm vallen, zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een 

bij dit besluit gestelde regel is daaraan voldaan als het bouwproduct is toegepast in overeenstemming met een op die eis 

toegesneden kwaliteitsverklaring bouw.

3. Als een bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt uitgevoerd voldoet aan 

een bij dit besluit gestelde regel is daaraan voldaan als het bouwproces is toegepast in overeenstemming met een op die eis 

toegesneden kwaliteitsverklaring bouw.

• erkenning kwaliteitsverklaringen bouw (Artikel 2.15)

1. Kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, worden afgegeven op basis van een door Onze 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb – nota van toelichting)

• Efficiëntie prikkel (n.a.v. motie De Vries en Van der Linde)

o Materialen, producten of bouwmethoden met een certificaat of erkende kwaliteitsverklaring hoeven niet opnieuw 

gecontroleerd te worden door een kwaliteitsborger

o Bouwwerk met alleen certificaten of erkende kwaliteitsverklaringen kan niet worden gebouwd zonder controle door een 

kwaliteitsborger

o Kwaliteitsborger dient te controleren dat het gecertificeerde of erkende materiaal, product of bouwmethode goed is 

toegepast in het bouwwerk
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Erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw

bron: tlokb.nl/erkende-kwaliteitsverklaringen

W1-8 Versnelling Woningbouw door flitsvergunningverlening projecten met typegoedkeuring10 oktober 2024



9

Proces van Typegoedkeuring van woningconcepten

Bron: Wikipedia

Woningconcept
•Standaard onderdelen

•Standaard processen
• Ontwerp

(opties, project-specifiek, Bbl-toets)

• Prefabricage (fabriek)

• Assemblage (bouwplaats)

•Vaste co-makers

• Interne kwaliteitsbewaking

•Template risicobeoordeling

•Template borgingsplan

Typegoedkeuring

2D-concepten

3D-concepten

Toelatingsonderzoek
  2D-concepten 3D-concepten

o Verificatie of aan typegoedkeuringseisen 

wordt voldaan
❑ Kwaliteitsmanagement

❑ Ontwerp

❑ Prefabricage (fabriek)

❑ Assemblage (bouwplaats)

o Toetsing in recente / lopende projecten

Jaarlijks Onderhoud

• Kantooraudit

• Onaangekondigde steekproeven

• o.b.v. productievolume

• bonus-malus regeling

Typegoedkeuring is een verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen dat met de 
gestandaardiseerde werkwijze van de conceptaanbieder bij voortduring 
woningen worden gerealiseerd die voldoen aan de eisen van H4 van het Bbl

✓ 4.2 veiligheid ✓ 4.4 duurzaamheid ✓ 4.6 toegankelijkheid

✓ 4.3 gezondheid ✓ 4.5 bruikbaarheid ✓ 4.7 bouwwerkinstallaties
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✓ Goedkoper
▪ Minimale kosten kwaliteitsborger 

(grondgebonden woningen)

✓ Sneller bouwproces
▪ Geen bouwtechnische controles door 

kwaliteitsborger of gemeente

✓ Landelijk uniforme werkwijze
▪ Gefaseerde oplevering

▪ Gelijkwaardige oplossingen
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Potentiële voordelen per stakeholder

Conceptaanbieder

✓ Goedkoper
▪ Minimale kosten kwaliteitsborger 

(grondgebonden woningen)

▪ Korting op leges (gestapelde woningen)?

✓ Sneller bouwproces
▪ Snellere ingebruikname (huurinkomsten)

✓ Landelijk uniforme werkwijze
▪ Gefaseerde oplevering

▪ Herplaatsing van Flexwoningen

▪ Gegarandeerde kwaliteit

Opdrachtgever

✓ Efficiënter
▪ Minder capaciteit nodig voor toetsingen en 

toezicht (capaciteitstekort)

✓ Sneller bouwproces
▪ Meer woningen bouwen in kortere tijd 

(woningtekort)

✓ Gerechtvaardigd vertrouwen
▪ Erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de 

bouw

Gemeenten
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Typegoedkeuring in de 
bouwtechnische beoordeling
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Fieldlabs 
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Fieldlab 3: Regionale samenwerkingsverbandenFieldlab 2: Do´s & don’ts in omgevingsplanactiviteit om voordelen 

van typegoedkeuring optimaal te kunnen benutten

Fieldlab 1: Naspelen van bouwactiviteit van gerealiseerde 

projecten met woningconcepten, maar dan met typegoedkeuring

Initiatiefnemer
(woningcorporatie / projectontwikkelaar)

Gemeente

Conceptaanbieder

Kwaliteitsborger
(alleen bij grondgebonden)



nieuwnieuw
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Impact van Typegoedkeuring op bouwproces?

Reductie in doorlooptijd, capaciteit & kosten met Typegoedkeuring???

Beoordeling

(8 weken)

Voorbereiding 

Melding 

Bouwactiviteit

Bouwproces per 1-1-2024: Omgevingswet + Wkb

Aanvraag

OPA-

vergunning

Opdrachtgever Gemeente
Bouwbedrijf + 

Kwaliteitsborger

Melding 

Bouwactiviteit

Opdrachtgever

Beoordeling

(4 weken)

Gemeente

Bouwen

Bouwbedrijf

Gereed-

melding

Opdrachtgever

Beoordeling

(2 weken)

Gemeente

Ingebruikname

Opdrachtgever

Voorbereiding 

Gereedmelding

Bouwbedrijf + 

Kwaliteitsborger

Impactbereik van typegoedkeuring

Bouwproces gestapelde woningen: Omgevingswet

Beoordeling

(8 weken)

Aanvraag

OPA-

vergunning

Opdrachtgever Gemeente

Bouwen

Bouwbedrijf

Toezicht

Gemeente

Ingebruikname

Opdrachtgever

Impactbereik van typegoedkeuring
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Fieldlab 1
Typegoedkeuring canvas
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Canvas waarop groep d.m.v. plakkers impact van typegoedkeuring op 
deelprocessen, rollen, doorlooptijden en capaciteit visueel kan uitwerken
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Fieldlab 1
Randvoorwaarden
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- De totale doorlooptijd mag niet langer zijn dan 4 dagen. De bouwtijd wordt hierin 

niet opgenomen;

- Er dient een realistische capaciteit te worden ingezet.



Fieldlab 1
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Fieldlab 1: Validatie impact typegoedkeuring
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Fieldlab 1. Validatie conclusies deskresearch

Voorwaarden voor versnelling:

- Vooraf planning bekend maken bij 
gemeente/kwaliteitsborger voor snelheid;

- Kennisdeling en bewustwording creëren;
- Wettelijke termijn Wkb-meldingen (4 +2 weken)

- Parallel plannen met omgevingsvergunning.

Aandachtspunten onderzoek: 
- Investering en terugverdientijd verder 

uitdiepen; 
- Vaststellen welke onderdelen met 

typegoedkeuring wel en niet versneld kunnen 
worden, blijven altijd onverwachtse 
onderdelen;

- Meer bekendheid geven aan de EKV.
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Casus Doorlooptijd Capaciteit

Casus A.1 33 dagen 4.05 fte

Casus A.2 4 dagen 7 personen

Casus B min. 6 weken (30 dagen) 6 personen

Casus C 4 dagen 4 personen

Tabel 3. Resultaten ronde 3. Werken naar de optimale situatie

Casus Doorlooptijd Capaciteit

Casus A.1 33 dagen 7.5 fte

Casus A.2 57 dagen 10 personen

Casus B min. 6 weken (30 dagen) 6 personen

Casus C 4.5 week (22.5 dagen) 4.5 personen

Tabel 2. Resultaten ronde 2. Versnelling in het proces

Casus Doorlooptijd Capaciteit

Casus A.1 14 weken (98 dagen)

Casus A.2 67 dagen 10 personen

Casus B 9-12 weken (huur vs verkoop) 6 personen

Casus C 7.5 week (37.5 dagen) 6 personen

Tabel 1. Resultaten ronde 1. Proces met typegoedkeuring
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Fieldlab 2
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Terugkoppeling fieldlab 2
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Terugkoppeling fieldlab 2
Resultaten

Versnelling kan behaald worden met:

- Documenten welke ingediend worden moeten vooraf goed voorbereid zijn zodat in één keer een 
compleet pakket ingediend kan worden, zonder dat er in een later stadium aanvullingen 
aangeleverd moeten worden. Deze uitwerking wordt uitgevoerd door de conceptaanbieder; 

- Uitwerkingen van het woonconcept moeten compleet zijn om te zorgen dat er geen aanvullende 
zaken meer benodigd zijn. Dit pakket wordt samengesteld door de conceptaanbieder; 

- Op gebiedsniveau afspraken maken over stedenbouwkundige plannen om woonconcepten 
toepasbaar te maken in de gebiedsontwikkeling. Deze afspraken worden gemaakt tussen de 
conceptaanbieder/initiatiefnemer en gemeente;

- Vooraf goede afspraken maken over het proces en wat men van elkaar verwacht tussen 
conceptaanbieder/initiatiefnemer en gemeente. 
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Terugkoppeling fieldlab 2
Resultaten

Aandachtspunten:

- Versnelling in de Omgevingsactiviteit is mogelijk, voor zowel conceptueel Bouwen als voor
traditioneel bouwen;

- Verder kijken dan enkel bouwen, het stedenbouwkundig ontwerp dient ook meegenomen te
worden;

- Vroegtijdige gesprekken tussen conceptaanbieder/initiatiefnemer en gemeenten zorgt voor een
optimale toepassing van woningconcepten en daarmee ook voor typegoedkeuring;

- Onderwerp staat nog verder af van de markt.
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Fieldlab 3
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Regionale samenwerkingsverbanden

Terugkoppeling fieldlab 3
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Terugkoppeling fieldlab 3
Resultaten

Maatregel Neemt weg de belemmering
Samenwerken corporatie --> gezamenlijk naar 
gemeente 

Onbekendheid met lokale eisen gemeente, 
provincie, waterschappen
Locatiespecifieke onderdelen
Netcapaciteit

Standaardisatie Capacititeit
Gemeenschappelijk protocol Ongelijke beoordeling

Acceptatie van gelijkwaardigheden
Geen onderling vertrouwen

Rol Provincie Acceptatie van conceptbouw
Basis communicatiepakket Geen onderling vertrouwen 
Bewustwording Acceptatie van conceptbouw

Geen onderling vertrouwen 
Onbekendheid conceptbouw

Besluitvorming geaccepteerd in alle lagen --> 
gemeente + woningcorporaties 

Ongelijk beoordeling
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Conclusie en advies
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Conclusies en advies
- De kennis en bewustwording van de bouw met betrekking tot certificatie en de Erkende kwaliteitsverklaring 

is beperkt. Er wordt geadviseerd vanuit diverse niveaus hier aandacht aan te besteden;

- Samenwerking is benodigd om typegoedkeuring goed te implementeren in de bouw. Diverse initiatieven 
worden op huidig moment uitgevoerd, onder andere bij ministerie van Binnenlandse Zaken/ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Aan de Provincie Gelderland wordt geadviseerd de rapportage van 
het onderzoek officieel aan te bieden bij het ministerie;

- Vanuit de deskresearch was het niet mogelijk om op basis van bekende gegevens de kostenreductie te 
valideren. Deze analyse kan opgepakt worden door de markt indien er meer data bekend is vanuit de Wet 
kwaliteitsborging;

- Om de versnelling te behalen in de Omgevingsplanactiviteit zullen met name aanpassingen gedaan moeten 
worden op het gebied van het wijzigen van processen binnen de gemeenten/omgevingsdiensten en het 
vroegtijdig in gesprek gaan van gemeenten/omgevingsdiensten samen met 
conceptaanbieders/initiatiefnemers;

- Vanuit fieldlab 3 lijkt potentie te zijn voor regionale samenwerkingsverbanden. Het is een actiepunt voor de 
Provincie Gelderland om te bepalen of en hoe regionale samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd. 
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